

## ANNUAL PROCUREMENT PLAN 2023-2024

Ministry / Division : Ministry of Social welfare Budget: Revenue  
 Agency : Welfare Trust for the Physically Handicapped  
 Procuring Entity Name & Code : According to PPA, PPR and Delegation of Financial Power: 3-2905-3099-5965

Package & no	Description of procurement package service	Unit	Quantity	procurement Method & Type	Contract Approvin g Authority	Sourc e of Funds	Estd Cost in Lacs tk	Time Code for process	Advert ise EOI	Invite Advertis e Tender	Tender Openin g	Tender Evaluatio n	Approva l to Award	Notificatio n on of Award	Signing of Contrac t	Total time to Contract Signatur e	Time for Completio n of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	Purchase of Raw Materials (Plastic)	Sack	8500	OTM	HOPE	GOB	650	Planned Dates		01-08-2023	22-08-2023	29-8-2023	5-9-2023	7-9-2023	10-9-2023		June'2024
								Planned Days		0	21	7	7	2	3	40	263
								Actual Dates									
GR2	Purchase of Raw Materials (Raping Paper)	Kg	40000	OTM	HOPE	GOB	200	Planned Dates		01-08-2023	22-08-2023	29-8-2023	5-9-2023	7-9-2023	10-9-2023		June'2024
								Planned Days		0	21	7	7	2	3	40	263
								Actual Dates									
GR3	Purchase of Raw Materials (label)	NO	10000000	OTM	HOPE	GOB	400	Planned Dates		01-08-2023	22-08-2023	29-8-2023	5-9-2023	7-9-2023	10-9-2023		June'2024
								Planned Days		0	21	7	7	2	3	40	263
								Actual Dates									

  
৩৪/৭/২৩

আবদুল আজীজ  
(স্বাক্ষরকর্তা প্রকৌশলী)  
শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট, মৈত্রী শিল্প  
সমাজকল্যাণ মহল্লায়  
স্টেশন রোড, টঙ্গী, গাজীপুর।

  
৩০/৭/২৩

ইউনুছ আহম্মেদ  
প্রশাসনিক কর্মকর্তা  
শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট, মৈত্রী শিল্প  
স্টেশন রোড, টঙ্গী-গাজীপুর।

  
৩০.০৭.২৩


মোঃ মহসীন আলী  
কারখানা ব্যবস্থাপক  
শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট, মৈত্রী শিল্প  
সমাজকল্যাণ মহল্লায়  
স্টেশন রোড, টঙ্গী, গাজীপুর।

  
৩০.০৭.২৩


মোঃ সেলিম খান  
নির্বাহী পরিচালক  
শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট, মৈত্রী শিল্প  
সমাজকল্যাণ মহল্লায়  
স্টেশন রোড, টঙ্গী, গাজীপুর।


# ANNUAL PROCUREMENT PLAN 2023-2024

Package & no	Description of procurement package service	Unit	Quantity	procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Lacs tk	Time Code for process	Advertise EOI	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
GR4	Purchase of Raw Materials (Master batch & Pigment)	Kg	300	OTM	HOPE	GOB	20	Planned Dates		01-08-2023	22-08-2023	29-8-2023	5-9-2023	7-9-2023	10-9-2023		June'2024
								Planned Days		0	21	7	7	2	3	40	263
								Actual Dates									
GR5	Purchase of Raw Materials (handle of bucket)	NO	60000	OTM	HOPE	GOB	30	Actual Dates		01-08-2023	22-08-2023	29-8-2023	5-9-2023	7-9-2023	10-9-2023		June'2024
								Planned Days		0	21	7	7	2	3	40	263
								Actual Dates									
GR6	Purchase of Fuel(Lubricant, compressor oil)	NO	As per Requirement	RFQM/DPM	HOPE	GOB	100	Planned Dates		20-12-2023	4-1-2024	18-1-2024	25-1-2024	27-1-2024	28-1-2024		June'2024
								Planned Days		0	15	14	7	2	2	39	154
								Actual Dates									
GR7/SR	Advertisement, Marketing & Promotion	NO		OTM	HOPE	GOB	300	Planned Dates		01-08-2023	22-08-2023	29-8-2023	5-9-2023	7-9-2023	10-9-2023		June'2024
								Planned Days		0	21	7	7	2	3	40	263
								Actual Dates									
GR8	Office equipment	No	As per Requirement	OTM	HOPE	GOB	20	Planned Dates		01-08-2023	22-08-2023	29-8-2023	5-9-2023	7-9-2023	10-9-2023		June'2024
								Planned Days		0	21	7	7	2	3	40	263
								Actual Dates									

  
 ৩০/৭/২৩  
**আবদুল আজীজ**  
 (রফাবেকশ প্রকৌশলী)  
 শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট, মেইন শিল্প  
 সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়  
 স্টেশন রোড, ঢাকা, গাজীপুর।

  
 ৩০/৭/২৩  
**ইউনুছ আহম্মেদ**  
 প্রশাসনিক কর্মকর্তা  
 শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট, মেইন শিল্প  
 স্টেশন রোড, ঢাকা, গাজীপুর।

  
 ৩০/০৭/২৩  
**মাসুদ হোসেন**  
 (সিনিয়র প্রকৌশলী)  
 শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট, মেইন শিল্প  
 সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

  
 ৩০/০৭/২৩  
**মাসুদ হোসেন**  
 নির্বাহী পরিচালক  
 শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট, মেইন শিল্প  
 সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়  
 স্টেশন রোড, ঢাকা, গাজীপুর।

## ANNUAL PROCUREMENT PLAN 2023-2024


Package & no	Description of procurement package service	Unit	Quantity	procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Lacs tk	Time Code for process	Advertisement EOI	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR9	Purchase of Office Stationeries	NO	As per Requirement	OTM	HOPE	GOB	5	Planned Dates		01-08-2023	22-08-2023	29-8-2023	5-9-2023	7-9-2023	10-9-2023		June'2024
								Planned Days		0	21	7	7	2	3	40	263
								Actual Dates									
GR10	Purchase and fitting of Molding Machineries	NO	5	OTM	HOPE	GOB	425	Planned Dates		01-08-2023	22-08-2023	29-8-2023	5-9-2023	7-9-2023	10-9-2023		June'2024
								Planned Days		0	21	7	7	2	3	40	263
								Actual Dates									
GR11	Purchase and fitting of Digital attendance machine	NO	3	OTM	HOPE	GOB	15	Planned Dates		01-08-2023	22-08-2023	29-8-2023	5-9-2023	7-9-2023	10-9-2023		June'2024
								Planned Days		0	21	7	7	2	3	40	263
								Actual Dates									
GR12	Purchase of Small machineries and spare part	NO	As per Requirement	OTM	HOPE	GOB	100	Planned Dates		01-08-2023	22-08-2023	29-8-2023	5-9-2023	7-9-2023	10-9-2023		June'2024
								Planned Days		0	21	7	7	2	3	40	263
								Actual Dates									

  
09/09/20

আবদুল আজীজ  
(ব্যবস্থাপক প্রকৌশলী)  
শারীরিক প্রতিবন্ধী সুবন্ধা ট্রাস্ট, মেট্রী শিল্প  
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়  
স্টেশন রোড, টঙ্গী, গাজীপুর।

  
09/09/20

ইউনুছ আহম্মদ  
প্রশাসনিক কর্মকর্তা  
শারীরিক প্রতিবন্ধী সুবন্ধা ট্রাস্ট, মেট্রী শিল্প  
স্টেশন রোড, টঙ্গী-গাজীপুর।

  
30.07-2023


মোঃ মহসীন আলী  
কারিখানা ব্যবস্থাপক  
শারীরিক প্রতিবন্ধী সুবন্ধা ট্রাস্ট, মেট্রী শিল্প  
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়  
স্টেশন রোড, টঙ্গী, গাজীপুর।

  
09.09.2023


মোঃ সেলিম খান  
নির্বাহী পরিচালক  
শারীরিক প্রতিবন্ধী সুবন্ধা ট্রাস্ট, মেট্রী শিল্প  
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়  
স্টেশন রোড, টঙ্গী, গাজীপুর।


## ANNUAL PROCUREMENT PLAN 2023-2024

Package & no	Description of procurement package service	Unit	Quantity	procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Lacs tk	Time Code for process	Advvertise EOI	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification on of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
GR13	Purchase and fittings of Deep tube well	NO	As per Requirement	OTM	HOPE	GOB	70	Planned Dates		01-08-2023	22-08-2023	29-8-2023	5-9-2023	7-9-2023	10-9-2023		June'2024
								Planned Days		0	21	7	7	2	3	40	263
								Actual Dates									
GR14	Purchase and fittings of Overhead Crane	NO	As per Requirement	OTM	HOPE	GOB	50	Planned Dates		01-08-2023	22-08-2023	29-8-2023	5-9-2023	7-9-2023	10-9-2023		June'2024
								Planned Days		0	21	7	7	2	3	40	263
								Actual Dates									
GR15	Purchase of Pet Preform mold (250 ml& 500 ml)	NO	As per Requirement	OTM	HOPE	GOB	100	Planned Dates		01-08-2023	22-08-2023	29-8-2023	5-9-2023	7-9-2023	10-9-2023		June'2024
								Planned Days		0	21	7	7	2	3	40	263
								Actual Dates									

  
 ১০/৭/২৩  
**আবদুল আজীজ**  
 (রক্ষণাবেক্ষণ একৌলঙ্গী)  
 শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট, মেইন শিল্প  
 সমাজকল্যাণ মহাপালয়  
 স্টেশন রোড, টঙ্গী, গাজীপুর।

  
 ১০/৭/২৩  
**ইতিমুহু আহমেদ**  
 প্রশাসনিক কর্মকর্তা  
 শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট, মেইন শিল্প  
 স্টেশন রোড, টঙ্গী-গাজীপুর।

  
 ১০.০৭.২০২৩  
**মোঃ মাসুদ আলী**  
 কানথানা বাবাহাঙ্গিক  
 শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট, মেইন শিল্প  
 সমাজকল্যাণ মহাপালয়  
 স্টেশন রোড, টঙ্গী, গাজীপুর।

  
 ১০.০৭.২০২৩  
**মোঃ সেলিম খান**  
 নির্বাহী পরিচালক  
 শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট, মেইন শিল্প  
 সমাজকল্যাণ মহাপালয়  
 স্টেশন রোড, টঙ্গী, গাজীপুর।

## ANNUAL PROCUREMENT PLAN 2023-2024

Package & no	Description of procurement package service	Unit	Quantity	procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Lacstk	Time Code for process	Adv ertise EOI	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notificatio n of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signatur e	Time for Completion of Contract	
SR1	Repair of Vehicle and tax token and fitness update	NO	8	RFQM	HOPE	GOB	10	Planned Dates		22-02-2024	28-02-2024	13-3-2024	20-3-2024	21-3-2024	24-3-2024		June'2024	
								Planned Days		0	6	14	7	1	3	31	101	
								Actual Dates										
SR2	Electricity Bill		As per Requirement	DPM	HOPE	GOB	100	Planned Dates		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	June 2024	
								Planned Days										
								Actual Dates										
SR3	Feasibility Study on establishing branches of Maitri Shilpa in eight Division	1	As per Requirement	OTM/ RFQM	HOPE	GOB	25	Planned Dates		01-08-2023	22-08-2023	29-8-2023	5-9-2023	7-9-2023	10-9-2023		June'2024	
								Planned Days		0	21	7	7	2	3	40	263	
								Actual Dates										

  
৩০/৭/২৬


আবদুল আজীজ  
(সফটওয়্যার প্রকৌশলী)  
শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট, মেট্রী শিল্প  
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়  
স্টেশন রোড, টঙ্গী, গাজীপুর।

  
৩০/৭/২৬

ইউনুছ আহম্মেদ  
প্রশাসনিক কর্মকর্তা  
শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট, মেট্রী শিল্প  
স্টেশন রোড, টঙ্গী-গাজীপুর।

  
৩০.০৭.২০২৬

মোঃ মহসীন আলী  
কারখানা ব্যবস্থাপক  
শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট, মেট্রী শিল্প  
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়  
স্টেশন রোড, টঙ্গী, গাজীপুর।

  
৩০.০৭.২০২৬

মোঃ সেলিম খান  
নির্বাহী পরিচালক  
শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট, মেট্রী শিল্প  
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়  
স্টেশন রোড, টঙ্গী, গাজীপুর।